

108



## ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest, Teve u. 4.-6.

szám: 21747/213/204. dt

.....<sup>4</sup> sz. eredeti példány

Megrendelő:  
Országos Rendőr-  
főkapitányság

Szállító:  
NOWAR Hungária  
Biztonsági  
felszerelések  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Támogatási  
Megállapodások  
számai:  
KHA 2007./3.2.1.  
KHA 2009.  
KHA 2010.  
KHA 2011.

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

**14 db toronyszerkezetre telepített nappali és éjszakai, illetve rossz látási viszonyok között alkalmazható komplex felderítő rendszer tervezése, beszerzése, telepítése és integrálása, 4 db jelenleg működő hőkamera rendszer megújítása új berendezésekkel, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése: Vállalkozó által nyújtandó engedélyeztetési, átalakítási, szállítási, beépítési, telepítési, üzembe helyezési, jótállási és szoftverkövetési kötelezettség, illetve oktatás teljesítése.**



*Pu*  
*dt 1*

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről  
**ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG**

1139 Budapest, Teve u. 4-6.,

(adószáma: 15720890-2-51; bankszámlaszáma: MNB 10023002-01451715)

képviselőjében: Lajtár József r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató,  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**NOWAR Hungária Biztonsági felszerelések Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-895817

Adószám: 10828388-2-42

Bankszámlaszám: 10700196-2796302-51100005

swift kód: CIBHHUHB

IBAN: HU62 1070 0196 2579 6302 5110 0005

képviselőjében: Boros Tamás ügyvezető igazgató

a továbbiakban mint **Vállalkozó**,

**együttes említésük esetén: Felek,**


között az alulírt helyen és napon, a következő feltételekkel.

### I. PREAMBULUM

Felek a 2009. szeptember 2. napján 26163/86/2011.ált számon megkötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 240. §-a alapján közös megegyezéssel módosítják.

### II. Módosítás indokai

1. A teljesítés III. üteme keretében Kelebia térségében felállítandó stabil hőkamera torony építéséhez szükséges építési engedélyeztetési eljárás még nem zárult le. Ennek elsődleges oka, hogy az engedély kiadásához szükséges földhasználati megállapodások megkötése a megrendelőnek fel nem róható okból elhúzódik, mert az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdonosai közül 2 fő elhalálozott. Esetükben póthagyatéki eljárások lefolytatására van szükség. Az eljárások folyamatban vannak.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

A körülményekre tekintettel a Vállalkozási Szerződésben a III. ütem teljesítésére megállapított határidő nem tartható, ezért mind a Támogatási Szerződés, mind a vállalkozóval kötött megrendelés teljesítési határidejének módosítása szükséges, különös tekintettel arra, hogy az építési engedélyezési eljárás csak a hozzájárulások birtokában lehetséges lefolytatni, az építési beruházás időtartama pedig az alkalmazott technológia és az időjárás függvénye.

2. A Tiszasziget térségében létesítendő stabil hőkamera torony esetében a vagyonkezelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Regionális Főigazgatósága megadta a földhasználati hozzájárulási engedélyt, azonban elmulasztotta az ingatlan termőföld művelési ágból legelő művelési ágba történő átsorolását földhivatali eljárás keretében kezdeményezni. Ebből adódóan a jogerős átsorolásig építési tevékenységet a területen nem lehetséges végezni. Az átsorolást a NAV illetékes főigazgatósága kezdeményezte, az eljárás folyamatban van.
3. A 2012. január 1. napján hatályba lépő általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 82.§ (1) bekezdésének változása.

### **III. Módosuló rendelkezések**

#### **1. A Szerződés III. fejezetének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:**

III. ütem (KHA 2010. éves projekt):

nettó 469.599.992,-Ft, azaz négyszázhatvankilencmillió ötszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenkettő forint+ ÁFA\*

IV. ütem (KHA 2011. éves projekt):

nettó 485.599.997,-Ft, azaz négyszáznyolcvanötmillió ötszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenhét forint + ÁFA\*

Az I-IV. ütemre vonatkozó nettó árak a teljesítés során kötöttek.

#### **2. A Szerződés IV. fejezetének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:**

\* Az Áfa mértéke a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény rendelkezései szerint alakul



*Pu*

*dl ± 1*

### III. ütem:

#### Integrált hőkamera torony telepítése:

Szerb viszonylat: Kelebia vasúti határátkelőhely vasútvonal-  
államhatár metszéspontjának térsége;  
Tiszasziget közúti határátkelőhely területe;

Teljesítés megkezdése: Megrendelő írásos megrendelését követően  
(rendelési határidő: 2011. június 01.)

Teljesítés határideje: **2012. március 31.**

### V. Záró rendelkezések

1. A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt érvényesek.
2. Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban írták alá.
4. Jelen szerződésmódosítás a Felek kölcsönös aláírásának napján lép hatályba.


Budapest, 2011. november „30.”

Budapest, 2011. november „ ”


2011. december 14.

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

  
**Országos Rendőr-főkapitányság**  
**Lajtár József r. vezérőrnagy**  
**rendőrségi főtanácsos**  
**országos rendőrfőkapitány-helyettes**  
**Megrendelő**

  
**NOWAR Hungária Kft.**  
**Boros Tamás**  
**ügyvezető igazgató**  
**Vállalkozó**

  
**Dr. Fehér Katalin jogtanácsos**  
Igazolványszám: 13553  
Országos Rendőr-főkapitányság  
1903 Budapest, Pf.: 314,  
1139 Budapest, Teve u. 4-6.  
Tel.: 443-5581, Fax: 443-5695  
e-mail: feherk@orfk.police.hu  
**jogi ellenjegyzés:**  
2011. 11. 29.

  
**pénzügyi ellenjegyzés:**

