



9.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések	A projekt célja az EES által előírt technikai adatok rögzítése alkalmas technikai eszközök bevezetésére.	4 447 794 247 Ft	0 Ft	Belső Hatalmági Alap, HBA-2.6.3.14-2019-00001	ORFK	NISZ Zrt.	-	2020.08.10	2023.12.31	Az alábbi eszközök bevezetése eredményesen zárult: - 70 db asztali számítógéppel 2022.12.08-án lezárultva, kisorsva; - 70 db asztali számítógéppel 2023.01.26-án lezárultva, kisorsva; - 300 db EES mobiltelefon 2023.03.08-án lezárultva, kisorsva. 170 db EES adatregisztráció alkalmas kameratörvény sértőképtel és vállalkozó 2023.02.28-án készült értékelése, azonban az ORFK hibajavítását követően nem tudta előadni az eszközöket, mert azok nem teljesítik a vállalkozó körében rögzített követelményeket. Az ORFK elállt a szerződésről és felajánlta a vállalkozó az előző finanszírozásból, illetve kiadásokból megfizetésére, amelyet a Vállalkozó nem teljesített. A feltételek termékek vonatkozásában Vállalkozó által kereskedő igazságügyi szakértői vizsgálat megfizetés, melynek eredményét az ORFK nem fogadta el. A Vállalkozó részére a kötbérvisszatérítést kifizetése került, melyet nem vett át. A 20 db EES adatregisztráció alkalmas kiemelt bevezetésére irányuló eljárásban az ajánlatok értékelése és a döntés megnevezése. A legkevesebb ajánlatot adó ajánlattevő a Scopax Kft., mint szerződés a következő specifikációban előírtaknak nem felel meg, a VHO Zrt. az ajánlatot érvénytelenített. A II. helyezett Smarting Kft. az előírtakhoz szükséges dokumentumokat nem nyújtotta be. A III. helyezett ATOS Magyarország Kft. a kapcsolódó dokumentumokat és a minitárgyakat benyújtotta. A minitárgyak a következőspecifikációknak megfelelők, a Feladat Hatóság döntése előtti ellenőrzése során a szerződés megkötését jóváhagyta. A szerződés 2022. december 21-én aláírásra került. A projekt végrehajtásának megkezdéséhez (DCA 42-29) irányú módosítási igény előkészítés alatt van.	EES II - eszközbevezetés
10.	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó vezeték nélküli hálózati fejlesztések	A projekt célja az EES által előírt technikai adatok rögzítése és továbbítására alkalmas, modern információtechnológiai követelményeknek megfelelő vezeték nélküli hálózati kialakítás az emelet 18 lakóterületében.	4 161 054 295 Ft	0 Ft	Belső Hatalmági Alap, HBA-2.6.3.14-2020-00002	ORFK	-	-	2020.05.01	2023.12.31	A vezeték nélküli hálózat alapkövetelmény a 2022 februárjában kötött oszti üzleti háború következtében kialakult menekültválság miatt ügyletvezetés került. A piac szereplők egyetemes állapottsága alapján a projekt zárólag határidőre történő kivétel az egyes helyi területek felépítése, a hálózat tervezése és a kapcsolódó engedélykérés bekezdése. 2023.03.14-án a DMJ Paratlasz bevezetését megelőzően igény jóváhagyásra került. A menesztés határidőben 2023.04.20-án a DKU portálján az igénybejelentés megkezdte. Az ajánlati felhívásnak a KM-hoz megküldött irat (szerepek elvezt teret, a bevezetés ajánlatok értékelése alapján nyertes ajánlattevő a Delta System Kft. Az FH előzetes ellenőrzése alapján a vállalkozó szerződés megkötését, azonban a nyertes vállalkozó a szerződés mellékletet képező állományosság nyilatkozatokat még nem küldte meg. A projekt végrehajtásához és költségvetése tekintetében a Támogatási Szerződés módosításra benyújtásra került.	EES II - hálózati fejlesztés
11.	SIS II, NSCF és kapcsolódó továbbfejlesztések	Schengen Információs Rendszer funkcióinak modernizálására és fejlesztésére kapcsolódóan módosítások és új funkciók fejlesztésének gyors és hatékony megvalósítása a NERIK SIRENE Iroda, az ORFK, illetve az OFP által használt nemzeti rendszerrel.	83 026 901 Ft	0 Ft	HBA-2.6.3.15-2020-00001	ORFK	HM NYHAT, OFP, NERIK	-	2020.10.01	2023.09.30	A SIS Recast II. részes módosítás több tagállam és a központi fejlesztések kivételével 2022. november 22. helyett 2023. március 07. napján megkezdte. A Könyv szakterület fejlesztését és az ORFK oszterlőre az EU, USA által meghatározott technikai és az őze bevezetés teljesítése. Az eredmények aktualizálására a Vállalkozó elvágta. A BM RTT által kezelt adatok pontosságát és az alkalmazás állapotát ellenőrizte. Az Európai Unió felismerése és az Európai Hatalmági részvételével a projekt és a hozzá tartozó Hermon, KÖNYV szakterület ellenőrzése 2023. szeptember 26-án megkezdte. Hiba-állományosság megállapításra nem történt. A zóna szakmai és protokoll-jelentés benyújtásra megkezdte.	EES II - hálózati fejlesztés
12.	Kamerarendszerek továbbfejlesztése a magyar-szerb határszakaszon	Magyarország - szerb határszakaszon 2016. évben kiegészítő kamerarendszerek továbbfejlesztése. Új típusú, megvalósított kamerák bevezetése, a meglévő kamerák fejlesztése, az észlelt kamerák rendszerbe integrálása, valamint a rendszer érzékenységének részét képező alantiterek és vezetési pontok fejlesztése.	1 400 000 000 Ft	0 Ft	HBA-2.6.5.21-2020-00001	ORFK	-	-	2022.08.26	2023.09.30	Az előzetes felmérés alapján a Beszerzési dokumentáció DKU Zrt. irányába felküldte. A projekt során kívül eredményes kibonyolítása érdekében személyes egyeztetés történt a BM RTT, OFP, DKU Zrt. vel 2023. június 12-én. A kész dokumentumok átadásra 2023. június 12-én történt. A DKU Zrt. az előzetes felméréstől magától vonta. Az előzetes felmérésből kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok a DKU Zrt. részére átadásra kerültek. A közbiztonsági eljárás a DKM02 SRV21 szerzőjével kapcsolatban személyes tárgyalások megkezdte. A Feladat Hatóság az előzetes és döntés előtti ellenőrzés során az ajánlat jóváhagyta. A Nyertes ajánlattevővel a vállalkozó szerződés 2023. december 05-én megkötötte. A vállalkozó a szerződésben vállalt munkák elvégzését megkezdte. A projekt végrehajtása határidőre (2024.02.29.) való végrehajtásra a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte.	
13.	DELO	A közbiztonsági elnökségi tisztelet (3 fő) Magyarország határszakaszon feladatok elvégzésére, Magyarországi Kairói Nagykövetség és Magyarország Ügykezelési Nagykövetségén feladatokat szolgálatot, ahol szakértői vizsgálatok elvégzése a vizsgálatokhoz és a kizárólagos feladatok elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtának a személyes vizsgálatok, személyes vizsgálatok elvégzésére.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	HBA-1.3.2.10-2019-00001	ORFK	-	-	2019.07.01	2023.12.31	2023. december 20-án 45 fő részvételével megkezdte a projekt előzetes - egyben zárt - beszerzését, amely során a Magyarország Kairói Nagykövetség, Magyarország határszakaszon, valamint Magyarország Ügykezelési Nagykövetség általános feladatokat teljesítő 3 fő alkalmazású üzemeltetővel beosztott a projekt keretében folyó munkák elvégzésére.	
14.	Török-magyar határszakaszon egységmunkák	A projekt célja a meglévő nemzeti és nemzetközi jog keretében belső a rendszerrel együttműködés továbbfejlesztése, különösen az illegális migráció, az emberkereskedés, az embercsempés és az ezekhez kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni küzdelem területén előtérrel együttműködés tekintetében, beleértve az államhatárok határszakaszon folyókat tevékenységének, valamint a határolási rend és rendszer felügyeletét.	1 596 152 459 Ft	0 Ft	HBA-2.5.1.21-2022-00001	ORFK	-	-	2021.11.01	2023.12.31	A projekt megkezdéséhez a feladat Hatóság, amely 2023. szeptember 23-án előkészítésre került.	A projekt végrehajtása időközben 2023. 12. 31-én zárult.
15.	SCOPE II „Magyarországban élelmiszerláncok fenntartásának erősítése, Európai Unióban létrehozandó közös művelési területének elvégzése”	A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon a földművelés, a mezőgazdaság támogatása és megőrzése. A projekt célkitűzése keretében a magyar, német, olasz és az adott nyomozati műveletekben, konkrét esetben török, más nemzetközi szakértők, stratégiai tanácsadók, művelési megbeszélések végrehozását rész. Koordinátor: Német Szövetségi Rendőrség Projektmenedzser: ORFK, KR NI NEFO MEO	214 984 739 Ft	23 887 193 Ft	Határmenti Biztonsági Párbeszéd	ORFK	Közvetített Rendőrség	-	2023.10.01	2026.09.30	Az Európai Biztonsági és Támogatási Megállapodás (Grant Agreement) 2023. május 22-én aláírta. A projekt kapcsolat a német koordinátor 2023. június 12-én költözött át a tartó Németországban, Potsdamban, melyen Törökország, Ausztria, Németország és Magyarország képviselői részt vettek. Az előzetes felmérés a SCOPÉ II projekt stratégiai tervezése volt. A stratégia tervezés a Belgiumi miniszteriummal történt. A tevékenység végrehajtása 2023. október 1-jén kezdődött. 2023. december 5-7. között, Bécsben került megrendezésre a projektjogi értekezlet, amelynek fő témája a stratégiai és művelési együttműködés részleteinek egyeztetése volt.	
16.	Magyarországi országos koordinációs rendszer	Az államrendszert fenntartó (j) közbiztonsági elnökség és a koordinációs rendszer. A projekt végrehajtása során a fő feladat a Magyarország határszakaszon érzékeny személyek ellenőrzése, nyilvántartása, védelem, támogatás, nyomozás, közbiztonság, adatközlés későbbiek során törvényes eljárások, határolások megkezdése, valamint az adminisztrációs rendszerek összekapcsolása.	214 984 739 Ft	23 887 193 Ft	Határmenti Biztonsági Párbeszéd, Magyarországi Hatalmági Alap HBA-1.1.7.14-2022-00001	ORFK	Közvetített Rendőrség	-	2023.10.01	2026.09.30	A fejlesztés és a beszerzés előkészítése, a módosított dokumentumok megkezdte. A projekt végrehajtásához előzetes 60 nap áll rendelkezésre a zárótervezés benyújtására.	
17.	Hírszerzési rendszer	A konzorciumban részt vevő a Pro-M Zrt., az Idemsoft Zrt., az Országos Menetbiztonsági, az Országos Rendőrség, a Magyar Honvédség Páncéloskatonái. Az előzetes felmérés alapján a fejlesztés célja a támogatási keretből részleges nézős forrás biztosítása. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2023-ban zárult.	919 711 847 Ft	0 Ft	101969972 - CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM	Pro-M Zrt.	Idemsoft Zrt. ORFK NISZ Zrt. NISZ Zrt. NISZ Zrt.	-	2022.02.24	2023.12.31	A konzorciumban részt vevő a Pro-M Zrt., az Idemsoft Zrt., az Országos Menetbiztonsági, az Országos Rendőrség-öképítési és Magyar Honvédség Páncéloskatonái. Az előzetes felmérés alapján a fejlesztés célja a támogatási keretből részleges nézős forrás biztosítása. A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2023-ban zárult.	
			1 972 617 630 Ft	0 Ft					2023.01.01	2025.12.31		