

TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről az **Országos Rendőr-főkapitányság** (cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.; képviseli: Lajtár József r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató számlaszám: 10023002-01451715-30005101, ÁHT: 042215 adószám:15720890-2-51) **mint megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

az „**ÉPTI**” **Építéstervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft.** (cím: 1036. Budapest, Perc u. 6. adószám: 12367157-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-670609; számlaszám: 10700244-27963003-51100005 ; képviselőjében aláírásra jogosult: Potucsek Iván) **mint tervező** (továbbiakban: **Tervező**) között (továbbiakban: **Felek**)

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

Preambulum

Tervező 2012. május 16. napján kelt árajánlatával elnyerte a Barabás Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó területen (4937 Barabás, Árpád út 81.) a Külső Határok Alap finanszírozásával megvalósuló helikopter-leszállóhely tervezési feladatok elvégzésének jogát.

A Felek 2012. június 06-án, 350/35/2012.ált. számon Tervezési-vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a fenti feladatok elvégzésére.

A kivitelezés átütemezése és a projekt véghatáridejének módosítása miatt a kivitelezéssel kapcsolatos rendelkezésre állás ideje 2013. június 30. napjáig tart.

Fentiekre tekintettel Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

I. A Szerződés 3.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2 Rendelkezésre állás a kivitelezéssel kapcsolatban: projektzárásig, előreláthatólag 2013. június 30. napjáig tart.



II. A Szerződés 13.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.1 A Tervező 1 db részszámlát és végszámlát nyújthat be. A részszámla benyújtása a tervdokumentáció és a teljes, jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki leírás Megrendelő részére történő átadását követően (lásd 3.1 pont) történhet a tervezési díj 70 %-áról. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. Megrendelő előleget nem fizet.”


A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései – értelemszerűen - változatlan hatállyal érvényben maradnak.


Jelen szerződésmódosítás a Szerződéssel mindenkor együtt kezelendő és azzal együtt értelmezendő.

A fentiek alapján a Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselőik útján a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag az alábbiak szerint írják alá.


Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szállítót illet.

B u d a p e s t, 2012. október „31”



Lajtár József r. vezérőrnagy
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató
Megrendelő


Potucsek Iván
ügyvezető irodavezető
Tervező

Jogi ellenjegyző:


dr. Csurgói Mihály jogtanácsos
Igazolványszám: 16600
Országos Rendőrfőkapitányság
1903 Budapest, Pf.: 314.
1139 Budapest, Felve u. 4-6.
Tel.: 443-5736, Fax: 443-5695
E-mail: csurgoi@gorik.police.hu

Pénzügyi ellenjegyző:


Csurgói Mihály

Vapossádek a 2020084 számon
nyilvánított kötelezettségvállalásból
Tervezési díj összegében nem történt
váltás, a szerződés hatályát módosítottam.

Potucsek Iván
10.19.

