

III. Gazdálkodási adatok 7. pont szerinti közzététele (EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása)

a 26/2011. (IX.9.) BM utasítás 1. sz. melléklete

Adatszolgáltató: Hajdú-Bihar MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1.	KEOP-2012-5.6.0 Épületenergetikai korszerűsítés, RFK	Rendőrségi objektumk energetikai felújítása, korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtési rendszer felújítása, fényforrások cseréje	389 454 936,- Ft	0,- Ft	KEOP	Hajdú-Bihar MRFK	-	-	2015.04.01	2015.10.31	Kivitelezés befejeződött, a 4 épület vonatkozásában az átadás-átvétel megtörtént. A később bevont tornacsarnok-öltöző-kazánház komplexum tekintetében a kivitelezés befejeződött, az átadás-átvétel 2015. szeptember 30. napjáig lezárul. Mindkét esetben a Mikes K. u. 4. szám alatti ingatlanon a gáz-közmű TIGÁZ Rt. részéről történő átvétel késedelve miatt a lezárás késik.	Kivitelező eredeti 4 épület esetében a HUNÉP UNIVERZAL Zrt., utóbb még bevont 3 épület (Mikes K. u. 4. tornacsarnok-öltöző-kazánház) tekintetében a Dryvitprofi Kft.