



szám: 2172/44/2014. du

.....² sz. eredeti példány

Megrendelő:

Országos Rendőr-
főkapitányság

Vállalkozó:

MONTANA
Tudásmenedzsment Kft.

Támogatási Szerződés

száma:

Külső Határok Alap
2012/3.4.1.1.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(5642/64/2013.ált.)

1. sz. módosítása



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) létrejött egyrészről

név: **Országos Rendőr-főkapitányság**
rövidített cégnév: ORFK
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
adószám: 15720890-2-51
bankszámlaszám: HU13 10023002-01451715-30005101
képviseli: Kovács István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-
helyettes, gazdasági főigazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről,

név: **MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft.**
rövidített cégnév: MONTANA Tudásmenedzsment Kft.
székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922668
adószám: 14845220-2-43
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000068-65940004
képviseli: Preklet István ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

I. PREAMBULUM

A Külső Határok Alap 2012/3.4.1.1. azonosító számú, „SIRENE Ügyviteli Rendszer (SIS szakrendszer) továbbfejlesztése, központi és nemzeti SIS II fejlesztéshez igazítása és technikai megújítása” című projekt végrehajtása céljából az Országos Rendőr-főkapitányság a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen Felek 2013. október 14. napján 5642/64/2013. ált. számon vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**) kötöttek.

A fenti előzményeket követően a Felek a Vállalkozási Szerződést – a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével – az alábbiak szerint módosítják.

II. FELEK MEGÁLLAPODÁSA A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- II.1 A Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletén belüli ellentmondás (I. kötet Útmutató az Ajánlattevőknek, 14. sz. mellékletében, valamint a Műszaki leírás 9. oldalán szereplő óraszámok között) feloldására Felek a közbeszerzési dokumentáció I. kötet Útmutató



az Ajánlattevőknek, 14. sz. mellékletében rögzített óraszámokat tekintik irányadónak. Ennek szakmai indoka, hogy a rendszerintegrációra elegendő az eredetileg tervezett 400 munkaóra, távoli fejlesztésre viszont 2000 óra szükséges.

II.2. A módosítás indoka a SIRENE szakrendszer új infrastruktúrája kiépítésének elhúzódnása, amelyre tekintettel a Vállalkozási Szerződésben rögzített határidők már nem tarthatóak és ezért Felek a Kbt. 132. §-a alapján a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel módosítják.

III. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozási Szerződés 3. sz. melléklete helyébe a jelen Szerződés melléklete lép.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés egyéb, jelen Szerződéssel nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt érvényesek.

IV.2. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 132. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott tényállási elemet nem valósít meg és a szerződésmódosítás a Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

IV.3. Jelen szerződésmódosítás 5 (öt) példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

IV.4. Jelen szerződésmódosítás a Felek kölcsönös aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen Szerződést elolvasták, értelmezték, és mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Melléklet: Módosított „3. sz. melléklet: Megvalósítási ütemezés” (2 oldal).

B u d a p e s t, 2014. március „14 „

B u d a p e s t, 2014. március „18 „

Megrendelő részéről:

Kovács István r. ezredes
Kovács István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató

Vállalkozó részéről:

MERTIANA
Tudásmenedzsment Kft.
1155 Budapest, Rákóczi út 113.
Adószám: 14240207-13
20. **Preklet István**
ügyvezető

Kontra Györgyné dr.
Jogi ellenjegyzés: Kontra Györgyné dr. jogtanácsos
Igazolványszám: 11927
Országos Rendőr-főkapitányság

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jászó István
2014.03.13.

3



[Handwritten signature]

Melléklet:

„3. sz. melléklet: Megvalósítási ütemezés

Sorsz.	Szállítandó termékek	Határidő	Magyar
1.1.	Projektalapító dokumentum	2013.10.09.	X
1.2.	A telepített új infrastruktúra és a SIRENE szakrendszer integrációjának, az adatbázis Oracle 11g verzióra való frissítésének rendszerterve	2014.06.30.	X
1.3.	Összefoglaló jelentés elkészítése a nemzeti és nemzetközi tesztekéről	2014.06.30.	X
1.4.	Összefoglaló dokumentum a folyamatok, jogszabályi háttér, szervezeti struktúra felméréséről	2013.11.29.	X
1.5.	Aktualizált Igazgatási Rendszerterv és Szoftverkövetelmény Specifikáció	2014.06.30.	X
1.6.	Aktualizált Informatikai Rendszerterv	2014.06.30.	X
1.7.	Aktualizált Architektúra Rendszerterv	2014.06.30.	X
1.8.	Aktualizált Üzemfolytonossági és Katasztrófa elhárítási terv	2014.06.30.	X
1.9.	Módosítással érintett szoftverkomponensek	2014.06.30.	N/A
1.10.	Tesztelési terv a SIRENE rendszer módosított szoftverkomponenseire (terheléses, funkcionális)	2014.06.30.	X
1.11.	Tesztjegyzőkönyv a SIRENE rendszer módosított szoftverkomponenseire (terheléses, funkcionális)	2014.06.30.	X
1.12.	Tesztelési terv a SIS II rendszer tesztelésében való részvételre	2014.06.30.	X
1.13.	Tesztjegyzőkönyv a SIS II rendszer tesztelésében való részvételre	2014.06.30.	X
1.14.	Kiemelt támogatás SIS II rendszernek	2014.06.30.	N/A
1.15.	Projektzáró Jegyzőkönyv elkészítése	2014.06.30.	X

Sorsz.	Feladat	Részhatáridő
1.1.	Rendszerfejlesztés (Schengeni értékelésig esedékes rendszerfejlesztés)	2013.12.08.
1.2.	A telepített új infrastruktúra és a SIRENE szakrendszer integrációja, az adatbázis frissítésének támogatása Oracle 11g rendszerre	2014.06.30.
1.3.	A folyamatok, jogszabályi háttér, szervezeti struktúra felmérése és összefoglaló dokumentum készítése	2013.11.29.
1.4.	Rendszerintegráció	2014.06.30.
1.5.	A CS.ICD, az NS.CP, az NS.ICD és a DEBS, valamint a SIRENE kommunikáció specifikációiban történő módosítások átvezetése a rendszertervekben.	2014.06.30.
1.6.	A nemzeti és nemzetközi teszteken való részvétel támogatása, dokumentálása. Összefoglaló jelentés elkészítése a nemzeti és nemzetközi tesztekéről.	2014.06.30.



Sorsz.	Feladat	Részhatáridő
1.7	Rendszerfejlesztés	2014.06.30.
1.8	Igazgatási Rendszerterv és Szoftverkövetelmény Specifikáció aktualizálása.	2014.06.30.
1.9	Informatikai Rendszerterv aktualizálása	2014.06.30.
1.10.	Architektúra rendszerterv készítése	2014.06.30.
1.11.	Üzemfolytonossági és Katasztrófa elhárítási terv aktualizálása	2014.06.30.
1.12.	Kiemelt támogatás nyújtása a SIS II rendszernek	2014.06.30.

”

