

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap, előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	onrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Az Érkeri lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001	Nyíregyháza-Érkeri lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely helyet ad az ott üzemelő Érkeri Rendőrőrs felújítására, tégelykamrák beszerzésére és üzemeltetésére, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítására.	28 544 022 Ft	5 037 180 Ft	ÉAOP-5.1.1/B	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	-	2012.12.28	2015.06.28	Az építési beruházás és a Soft elemek végrehajtása megvalósult. Időközi kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van.	-
2	Észak-alföldi Operatív Program keretében Újfehértó rendőrőrs épületének korszerűsítése ÉAOP-5.1.1/D-12	"Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón"	27 611 878 Ft	0 Ft	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Újfehértó Város Önkormányzata	-	2014.06.02	2015.01.31	A helyszíni bejárás 2014.02.26-án megtörtént. Az ajánlatok bontására 2014.03.10-én került sor. A vállalkozási szerződést 2014.04.22-én megkötötték. A munkaterület átadásának időpontja a kivitelező részére 2014.04.29. A kivitelezési munkálatok 2014.08.31-én befejeződtek, a Rendőrőrs épületének átadása 2014.09.26-án megtörtént. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 2014. decemberében kifizetési kérelmet nyújtottunk be 793 750,- Ft értékben utófinanszírozott tételekre.	2015. február 10-én a kifizetési kérelemben benyújtott 793 750,- Ft megérkezett a számlánkra.
3	Ne légy áldozat TÁMOP-5.6.1C-11/2-2011-0018	Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	66 205 160 Ft	0 Ft	TÁMOP-5.6.1.C.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	-	2013.01.01	2014.09.25	A pályázat 2014.09.25. napján megvalósult. Záró kifizetési kérelem benyújtásra került.	4 db kifizetési kérelem került benyújtásra 2014. szeptember 29-ig. Záró kifizetési kérelemben benyújtott összeg: 998 934,-Ft
4	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Címe: Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a használati víz- és csatorna-, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata; a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Elbírálása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Előkészítő Bizottsági ülést tartottak. A Belügyminisztériumban. 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 2014.08.27-én az eddig elszámolt utóköltéseket ellenőrizte a C.C. Audit Könyvvizsgáló K.R. A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-én megtörtént. A helyszíni bejárásra 2014.09.24-én került sor. Az elszámolt utóköltés, 41 227,- Ft 2014. október 13-án megérkezett a számlánkra. 2014. október 27-én a BM-ben projekt könyvtörvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos borítéknyitás 2014.10.31-én megtörtént. 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az eljárást. Az ajánlattevők kiértékelése megtörtént. A szerződéskötés időpontja: 2015. március 27. A munkaterület átadásának időpontja: 2015. március 31. A kivitelezési munka az ütemezésnek megfelelően történik.	2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19 997 000,-Ft összegről. A kifizetési kérelemben kért 19 997 000,- Ft előleg 2015.05.06-án a számlánkra érkezett, melyet továbbítottunk a vállalkozó részére, aki 2015.05.08-án megkapta.

5	„Épületenergetikai korszerűsítés Kisvárdán, Városi Kapitányság” KEOP-5.6.0/12-2014-0022	Kisvárdai Városi Rendőrkapitányság épületenergetikai korszerűsítése	212 550 464 Ft	-	KEOP-5.6.0/12-2014-0022	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	-	-	2014.08.01	2015.08.31	<p>A projektnyitó értekezlet 2014. szeptember 01. napján megtartásra került, amelyen az auditor, a tervező, a műszaki ellenőr, a könyvvizsgáló és a projektmenedzser is részt vett. A megvalósítási dokumentációt 2014. szeptember 15. napján benyújtottuk az NFM részére. A kivitelezési beszerzési eljárás megindítása 2014.10.31-én megtörtént. 6 ajánlattevő részére küldtünk felhívást, 5 ajánlat érkezett, hiánypótlás folyamatban. December 8-án került sor az első tárgyalásra a kivitelező cégekkel. Az NFM megkaldte értesítését a megvalósítási dokumentáció elfogadásáról. 2015. január 26-án megtörtént az eredményhirdetés, a nyertes cég a Konzol-Plusz Kft. A szerződéskötés 2015. február 13-án, a munkaterület átadása 2015. február 17-én megtörtént. A kivitelezés folyamatban van. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2015.04.17-én 6.493.000,-Ft összeg került kifizetésre. A kivitelező részére 2015.04.20-án előleg számla került kifizetésre 15.590.086,-Ft összegben. Műszaki tartalomra vonatkozó változás bejelentést tettünk az Irányító Hatóság felé 2015. április 23-án, mely jóváhagyásra ker</p>	I. számú részszámla a kivitelező részére az NFM által 2015.05.12-én átutalásra került, melynek összege 46.770.260,- Ft
---	---	---	----------------	---	-------------------------	--	---	---	------------	------------	---	--