

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység, az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap, előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértői Twining projektnek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helye	Megjegyzés
			egyért támogatás	összes					kezdő időpont	záró időpont		
1	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" HUSKROUA1SP003	Határátelőkölhelyek átérészőképességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőrfőkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálat Partner 3: Ukrajna Állami Vámcsomagolási Partner Partner 4: Ukrajna Állami Vámcsomagolási Kárpítójai Vámcsomagolási	-	2013.12.06	2017.12.31	Beregurány kamionterminal kivételése kapcsán a műszaki ellenőr hibákat jelzett, melyvel kapcsolatosan egyeztetést fogunk tartani tervezővel, kivételzővel, műszaki ellenőrel. Időponja még nincs meghatározva. Záhony KSZH esetében a projekthez bevezetett eszközökön túl további eszközöket, amennyiben van rá lehetőség. Az ORFK részre megkötés került, melyen további eszközök beszerzésére van szükség. ORFK és az SZPI jóváhagyása az eszközök beszerzését, amennyiben van rá lehetőség. Költség szerk. közötti átcsoportosítással az áram megkötésére került az ORFK részre. Beregurány kamionterminal kivételése kapcsán felmerülő hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatosan Beregurány kamionterminal esetében 2017. február 21-én helyszíni bejárás történt. Térfigyelő kamerák, riasztó rendszer zónakiosztása, védőtekercs szerelési megerősítése merült fel problémaként. A használatvédelmi engedélyt csak a védőtekercs kijavítása után lehet megkérni.	-
2	KEHOP-5.2.2-16-2016-00099	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése	902 200 000 Ft	-	KEHOP-5.2.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.	-	2017.04.30	2018.01.30	A Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2018. január 09-én megtörtént. A változás a "Projekt költségvetése" az 1. Építési költségvetés sora módosult. Az NPSI az IH (NFM) utasítására ún. verseny újranyitási csomagot állított össze a 300 M Ft feltehető egyösszesítés kötelezettség alá eső projektek tekintetében. Összesen két csomag került összeállításra, a Sz-Sz-B.MRFK a második csomagban szerepel. A projekt a tervezetthez képest időben nagyban lemaradt mutat.	-
3	BBA-2.6.1 Belső Biztonsági Alap Határátelőkölhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése	Nagyhódos közti határátelőkölhely tervezése és kivételése	441.797.400,- Ft (A BBA Alapból 331.348.050,- Ft, Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásból 110.449.350,- Ft)	277.602.295 Ft	BBA-2.6.1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Együttműködő szervezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2015.10.01	2018.06.30	2018. január 11-én átadásra került a Belsőbiztonsági Alap részére 659.384,- Ft a tervezett és műszaki ellenőri tevékenység ellátásához kapcsolódó költségtérítési eljárás lebonyolításának díja. 2018. január 23-án - a módosított szerződés aláírása után - átadásra került a Ráigó Terv Kft. részére a tervezett feladatok ellátásának díja 2.019.300,- Ft értékben. A „Nagyhódos közti határátelőkölhely kivételése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás iránti érdeklődésre nyitva álló határidő 2018. január 05-én járt le. A határidő lejártáig 3db cég jelentett érdeklődést. Az ajánlatok felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 2018. január 12-én került megküldésre összesen 12db - 3db érdeklődő - az MRFK által megadott 9db - ajánlatot sorolva részre. Az ajánlatok által benyújtott helyszíni bejárás 2018. január 18-án megtörtént. Tájékoztatás arra, hogy a közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérését érkeztet, melyeket ajánlattevő nem tud az eredeti ajánlattevő határidő - 2018. január 29. nap 11:00 óra - lejártáig megfogalmazni, az ajánlattevő határidő meghosszabbításra kéri a kiegészítő tájékoztatás nyújtásáért. Projektbiztonsági állás került megartásra 2018. január 10-án. Az Európai Tanácsot az Andrássy-Függelék Nemzetközi Támogatásokról Ellátással Járulékos Végleges Ellenőrzési Jelenlétben megfigyelésnek terjesztésére a Perfékum Mémóriá Kft. a 356-535,- Ft összegű bírsággal 2018. 01.11-én átadta az üzemeltetés. A Perfékum Mémóriá Kft.-vel a 15000/581/2017. ált. számon kötött Tervezési szerződés módosítása került 2018. január 22-én a tervezési művezetés napján igazságtétel összefüggésben az összeírhatatlanság megszüntetése érdekében. A tervezett feladatok ellátására kötött szerződés a Ráigó Terv Kft.-vel módosításra került 2018. január 22-én a teljesítésbe bevont szakemberek személyes bekezdésével aláírta meg. 2018. február 9-én átadásra került a Perfékum Mémóriá Kft. részére az 1. részének ellenőrzési 4.192.588,- Ft, valamint a 2. részének ellenőrzési 10.900.728,- Ft értékben. Státusz 2018. február 9-én került átadásra az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. részére a KÖF közlelési Bővítésű létesítés díj és KÉF csatlakozás ellenőrzési 21.643.086,- Ft értékben. 2018. február 20-án átadásra kerültek a Közbeszerzési Hatóság részére 2 x 1.000.000,- Ft értékben a tervezett és műszaki ellenőri tevékenység megvalósításához szükséges tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés módosítását szolgáló tájékoztatás, valamint az ajánlat engedélyezési és közzététel terjedelmének elkészítése tervezési-vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés módosítását szolgáló tájékoztatás iránti kérelmek díjai. A „Nagyhódos közti határátelőkölhely kivételése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérését érkeztet. 2018. január 22-étől 2018. február 14-ig összesen 125 db kérdés érkezett nagyrészt a költségvetés kapcsán. Ajánlattevő a 2018. február 13-ig beérkezett 114 db kérdésre a válaszokat, illetve a módosított közbeszerzési dokumentumokat 2018. február 21-én megküldte az ajánlattevők részére. Az ajánlatok módosított beadási határideje - a 2018. február 15-én a Belügyminisztériumban a „Nagyhódos és Nagypalád (Vojka Palad) közötti létesítendő közti határátelőkölhely kapcsolatos egyetemi” tárgyú megbeszélés elhangzottának megfelelően - 2018. március 10. 10:00 óra. A február 10. napján 11 db kérdés megválaszolására jelenleg folyamatosan van a Támogatási szerződés 3. számú módosítása - a módosítások és a feladat befejezés határidejének módosítása vonatkozásban - a Feladatok Határolás és a Készítendő Dokumentációk által is aláírás került 2018. február 11. napján. Az „E.ON közlelés” engedélyezésben szükséges információt eszközök beszerzési eljárásának típusa került meghatározásra a Feladatok Határolás közleményével. Hálózati csatlakozási szerződés alapján az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a Nagyhódos, 0697 hrsz. kivétel villamos ellátó rendszer tervezését megkezdte. Tervezéshez két adatot kérésünk. Szakmai egyeztetés történt a BBA-ban a feladat megvalósítását és az ajánlat megküldését érintő üzeneteket a közbeszerzési eljárásban a február 11-én kiegészítő tájékoztatás kéréséket. Ajánlattevő a válaszokat, 2018. február 26-án megküldte az ajánlattevők részére. Feladatok Határolás kérésére Ajánlattevő az ajánlattevő határidő 2018. március 10. napján 2018. március 26. napján módosította. 2018. március 05-én érkezett újabb kiegészítő tájékoztatás iránti kérés nem került megválaszolásra, mivel az Országos Rendőrfőkapitányság 2018. március 21-én kelt írásra alapján - Belügyminisztérium tájékoztatás szerint Kormányzati döntés eredményeként a határátelőkölhely feladatok műszaki és területi szempontból történő áttervezése miatt - a kivételre irányuló közbeszerzési eljárás visszavonásáról kellett intézkedni. A közbeszerzési eljárás visszavonása 2018. március 22-én megtörtént. Az „E.ON közlelés” engedélyezésben vállaltaként 1 millió Ft alatti KÉF-en kívül eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan költségtérítési dokumentumok megküldésére került jóváhagyás céljából a Feladatok Határolás részre, melyvel kapcsolatban Feladatok Határolás tájékoztatás kérését, hogy KÉF-vel történő nyilatkozat bekérése szükséges a jóváhagyásához. Feladatok Határolás 2018. március 23-án szakértői egyeztetést kezdeményezett az átadásra kapcsán felmerülő kérdések tisztázása érdekében, amelyben szervezettik képviselői is részt vettek.	-