

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-8 MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap-előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértői/ Tervezői projektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Az Érkeri lakótelep nagyvárosias lakóközösségének működési megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001	Nyíregyháza-Erkeri lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely helyet ad az ott üzemelő Erkeri Rendőrség felújítására, szükséges kiegészítő beszerzésre és üzemeltetésre, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítására.	28 544 022 Ft	5 037 180 Ft	ÉAOP-5.1.1/B	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	-	2012.12.28	2015.06.28	Az építési beruházás és a Soft elemek végrehajtása megvalósult. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, de elszámoló igazolást még nem állított ki a pályázatkéző szerv. A számlák ellenőrzése folyamatban van. A Közreműködő Szervezet 2016. május 18-án záró helyszíni ellenőrzést tartott.	-
2	Svájc-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Címe: Energetikai biztonság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtés-, a használati víz- és csatorna, a világítás- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiatakarékossági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájc-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Elbírálása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Elkészítő Bizottsági ülést tartottak. A Belügyminisztériumban, 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 2014.08.27-én az eddig elszámolt ütköztetéseket ellenőrizte a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-én megtörtént. A helyszíni bejárásra 2014.09.24-én került sor. Az elszámolt költség: 41.227,- Ft. 2014. október 13-án megérkezett a számlákra. 2014. október 27-én a BM-ben projektje nyitány rendezvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárásról kapcsolatos birtokbontás 2014.10.31-én megtörtént, 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az eljárást. Az ajánlatok kiírásának kiegészítését megtörtént. A szerződéskötés időpontja: 2015. március 27. A munkaterület átadásának időpontja: 2015. március 31. A hőmérőadó miatt a kivitelező késedelembe került. A kivitelezés munkálatait határidőre (2015.08.24.) történő befejezése érdekében megállapították a munkát. A műszaki átadás-átvétel 2015.09.28-án megtörtént. A pénzügyi zárás folyamatban van.	2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19.997.000,-Ft összegért. A kifizetési kérelemben kért 19.997.000,- Ft előleg 2015.05.06-án a számlákra érkezett, melyet továbbítottunk a vállalkozás részére, aki 2015.05.08-án megkapta. Az I. részszámára 2015.07.09-én 63.490.475,-Ft előleget kaptunk a BM-től, melyet 2015.07.14-én továbbítottunk a vállalkozás részére. A II. részszámára kért 63.490.475,- Ft előleget a BM-től 2015.08.06-án megkaptuk, amelyet 2015.08.14-én továbbítottunk a Rózsánp Kft.-nek. A Rózsánp Kft. 3. sz. részszámára előleget kaptunk a BM-től 2015.10.19-én 41.978.368,- Ft-ot, az ORFK-tól 2015.10.21-én 8.814.012,- Ft-ot, melyet a Rózsánp Kft.-nek továbbítottunk 2015.10.19-én. A végszámára kaptunk a BM-től 2016.01.27-én bruttó 62.401.359,- Ft-ot, melyet 2016.02.01-én a Rózsánp Kft.-nek továbbítottunk.
3	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukránia ENPI Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és Biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" HUSKROU/1.SP/003	Határátelőkölhelyek áteresztőképességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőrfőkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határőrzési Szolgálat Partner 3: Ukrajna Állami Vámőrszolgálat Partner 4: Ukrajna Állami Vámőrszolgálatának Kárpátjai Vámőrszolgálat	-	2013.12.06	2017.12.31	Jelenleg a beszerzési eljárások, a magyar oldalon lévő képzések folyamatban vannak. A kamionterület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő fázisában van. A kivitelezéshez kapcsolódó engedélykérés beszerzése folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium által. Az ukrán partnerrel folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrán oldali képzések tekintetében. A Beregsurányi Kamionterület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során megtörtént az ajánlatok bontása 2016. június 1. napján. Jelenleg az ajánlatok értékelése történik. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás előkészítő fázisában van. 2016. június 3-án megkaptuk a Feloldó Hatóság által jóváhagyott módosított kérelmet, melyben az ukrán nyelvi képzés létszámát növelték 7-ről 8 főre, mely költségvetésforrást is vont maga után. A kamionterület kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a birtokbontás megtörtént. Az eljárás eredménytelen lett, jelenleg a vitarendezés zajlik. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás és a Tiszabecs Fülkessere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. A lüthausi elvétel megkezdése. Jelenleg a Záhonyi KKSZH személyi állományának kiválasztása zajlik. 2016.07.18-án megtörtént a nyertes kivitelezővel, a KE-VIZ 21 Zrt.-vel a szerződés megkötése, illetve a munkaterület átadása. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása befejeződött. A nyertes kivitelezővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a szerződés megkötése 2016.08.25. napján megtörtént. A munkaterület átadása került 2016.08.30-án. A Tiszabecs Fülkessere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás döntési javaslata elkészült. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az SZPI részére átrúnt került megkötésre, hogy egy érvényes ajánlat érkezett az MRFK részére. A kérdés, hogy ez elegendő-e, mivel a beszerzés tárgya speciális, és a lehetséges ajánlattevők jelentősen korlátozott számban vannak jelen a piacon, továbbá a szerződés megkötése az azal az egy érvényes ajánlatlallal. Tiszabecs fülkessere kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés 2016.09.21. napján megtörtént az Alvida Kft.-vel, kivitelező részére a munkaterület átadása került. Beregsurány kamionterületi építése folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően 30%-os készülségi állapotban van. SZPI részére Beregsurány kamionterületi kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalom vállalkozásjelölését került benyújtásra 2016.09.30. dátummal. Záhony KKSZH kivitelezése folyamatban van. A Megrendelő részéről pótmunka igény merült fel előre nem látható beáramlás miatt. Az Ukrán nyelvi képzés lebonyolítására a szerződés megkötése került 2016.09.22-én a Big-Bea Nyelviskolával. Záhony KKSZH műszaki átadása megtörtént 2016. október 15-én. Tiszabecs fülkessere kivitelezése folyamatban van. Az alpjelmény munkák elkészültek, a villamoszerelési munkák és a fülkék gyártása folyamatban. Beregsurány kivitelezése 90% készülségi állapotban van. Tiszabecsen a fülkék összeszerelése, illetve az elektronos kábelvezetés megtörtént. Beregsurány kamionterületi kivitelezés munkák műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2016. december 14. A műszaki átadás-átvétel befejezése 2016. december 20. napján történt meg. A 400 órányi ukrán nyelvi képzés a Záhony KKSZH személyi állomány részére 2016. december 14. napján megtörtént. Az ütemterv 2016. december 14-15-ig két napos ügyleti képzésen vettek részt Tiszabecs közti határátelőkölhelyen ülévelkötő fülkék kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvétel 2016. december 19-én megkezdődött, melynek szerződés szerinti időtartama 30 nap. Az alábbi határátelőkölési technikai eszközök beszerzése történt meg: mikroamerai eszközök (5 db), digitális fémközpontú (10 db), Belsővezeték nélküli digitálizáló-nagyteljesítményű számítógép (3 db), két okmányvizsgáló (12 db), Záhony KKSZH üzemeltetési átadás 2017. január 25-én megtörtént. Tiszabecs fülkessere szerződés véglegesítésének időpontja 2017. január 16-án volt, melyet kivitelező teljesített. Beregsurány kamionterületi kivitelezés kapcsán a műszaki ellenőrháttérrel megkezdődött a munkák kivitelezése, melynek során a kivitelezővel, műszaki ellenőrral. Időpontja még nincs meghatározva. Záhony KSZH esetében a projektben betervezett eszközökön túl további eszközöket igényelt fel. Az ORFK részére megkötésre kerültek, milyen további eszközök beszerzésére van szükség. ORFK és az SZPI jóváhagyta az eszközök beszerzését, amennyiben van rá fedezet. Költség sorok közötti átbeszéléséről az átrúnt megkötésre került az ORFK részére. Beregsurány kamionterületi kivitelezése kapcsán felmerült háttérrel, hátrahagyással kapcsolatosan Beregsurány kamionterületi esetében 2017. február 21-én helyszíni bejárás történt. Tervezői kamerák, riasztó rendszer zökkenetessége, védőlelték szerkezeti megerősítése merült fel problémaként. A használatbavételi engedélyt csak a védőlelték javítása után lehet megkérni.	2016. júniusban kifizetett összeg: 478.400,- Ft. 2016.08.02-án a Constral Mémóki Irodának 10.033.000,- Ft-ot, 2016.08.03-án Nagymaczi Lászlónak 538.516,- Ft-ot, 2016.08.04-én a Harmónia Trade Kft.-nek 150.000,- Ft-ot, 2016.08.17-én a Mikola Ügyvédi Irodának 838.000,- Ft-ot utaltunk. Kifizetési kérelem nem volt 2016.09.20-án a KE-VIZ 21 Zrt. részére kifizetett 371.533,5 EUR-ot, azaz 114.900.450,- Ft-ot, 2016.09.23-án a NAV-nak befizetett az AF-A, 31.023.000,- Ft-ot, 2016.09.29-én kifizettünk a Mikola Ügyvédi Irodának 254.000,- Ft-ot. Kifizetési kérelem nem volt 2016.10.07-én a JD BAU 2014. Kft.-nek kifizetünk 15.052,03 euró, azaz 4.647.013,- Ft előleget 2016. november 08-án a Hungaroprint Kft.-nek 243.345,- Ft-ot, Perger Imrenek 233.680,- Ft-ot, 2016. november 02-án a Mikola Ügyvédi Irodának 588.000,- Ft-ot, 2016. november 24-án a Media Markt-nak 612.975,- Ft-ot, 2016. november 28-án a Tempus-Team Bt.-nek 11.000,- Ft-ot, az Expert Kereskedőház Kft.-nek 128.000,- Ft-ot, 2016. november 11-én a Konzol Plusz Kft.-nek 60.512,67 euró azaz 18.487.831,- Ft-ot, 2016. november 21-én a Góttika Stúdió Építészeti Szolg. Kft.-nek 2.540,- euró, azaz 793.648,- Ft-ot, 2016. november 28-án a KE-VIZ 21 Zrt.-nek 371.533,5 euró, azaz 114.859.582,- Ft-ot fizettünk ki. Kifizetési kérelem nem volt 2016.12.20-án kifizettünk a Tiszapalot-90 Kft.-nek 61.580,- Ft-ot a Radtech Kft.-nek 131.968,- Ft-ot, 2016.12.15-én kifizettünk a Tactical Kft.-nek 14.224,- Ft-ot, az Ausdrade 2000 Kft.-nek 314.700,- Ft-ot, a Scroll-Lux Kft.-nek 99.970,- Ft-ot, 2016.12.27-én a Sharp Electronics GMBH-nak 2.687.670,- Ft-ot, a Masina Gépgyártó Kft.-nek 165.933,- Ft-ot, 2016.12.28-án kifizettünk a Bereg-Y Kft.-nek 150.000,- Ft-ot, a Jungheinrich Hungaria Kft.-nek 142.240,- Ft-ot, 2016.12.29-én kifizettünk a Harmónia 91 Kft.-nek 5.778.500,- Ft-ot, a Scorpio Kft.-nek 22.276.689,- Ft-ot, a Duna-Lit Szerviz Kft.-nek 6.599.987,- Ft-ot. A KE-VIZ 21 Zrt.-nek decemberben kifizetésre került 1.630.157,25 euró azaz 505.948.699,- Ft, a Big-Bea Nyelviskolának 8.509 euró, azaz 2.728.836,- Ft, 2016. december 29-én szintén kifizetésre került a Köves és Forcon Kft.-nek 682.646,- Ft, a Huntech Trade Kft.-nek 489.204,- Ft, a Mikola Ügyvédi Irodának 969.000,- Ft, a Creatix Hungary Kft.-nek 74.295,- Ft. Állít befizettünk 92.770.000,- Ft-ot, képzésvesztés visszatérítést 166.990,- Ft értékben. 2017. januárban a Mikola Ügyvédi Irodának 381.000,- Ft-ot fizettünk ki, valamint befizettünk 85.708.000,- Ft-ot. 2017. februárban kifizetésre került a JD Bau 2014. Kft.-nek 41.823.107,- Ft, a Buda Kft.-nek 7.873.973,- Ft, a Mikola Ügyvédi Irodának 588.000,- Ft, a Sharp Electronics GMBH-nak 135.866,- Ft, a Freedom-Tech Informatikai Kft.-nek 4.094.137,- Ft, a Scorpio Kft.-nek 2.504.643,- Ft, a Media Markt-nak 2.003.989,- Ft. 2017. áprilisban kifizetésre került a Komendi és Révész Kft.-nek 310.800,- Ft, a Pro-M Zrt.-nek 1.721.216,- Ft.
4	Svájc-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Címe: Energetikai biztonság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtés-, a használati víz- és csatorna, a világítás- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiatakarékossági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	6.787.799 CHF	0 Ft	Svájc-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2018.04.30	A tervezőre vonatkozó nyertes vállalkozó kiválasztására került a Belügyminisztérium által. A nyertes tervező a GAV-ART STÚDIO Kft., mely a szerződés megkötése került 2015. december 09. napján. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 2016. június 02-én a birtokbontás megtörtént. Folyamatban van a Széchenyi Programdaoda által a közbeszerzés során keltetett dokumentumok ellenőrzése. Hiánypótlások folyamatosan. A nyertes ajánlattevőre vonatkozó döntési javaslatot a Belügyminisztérium elkészítette. Szerződéskötés várható időpontja: 2016.09.12. A nyertes ajánlattevővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a kivitelezésére vonatkozó szerződés 2016.09.21-én aláírásra került. A kivitelezési munkák 50%-os készülségi állapotban vannak. Téli cserekezes biztosít az ORFK nettó 21 millió Ft-ot. A télcsere után lehet kézzre befejezni az energetikai korszerűsítést. Szerződésmódosítást kezdeményeztünk a Belügyminisztériummal 2017. március 31-re. Téli cserekezes építési engedély kérelem benyújtásra került. Az eljárás megindulásának a napja: 2016.12.29. Hiánypótlás megtörtént. Hatóság 2017. január 23-án helyszíni szemlét tart. Szerződésmódosítás folyamatban van. Jogszabályváltozás miatt az építési engedélyt visszavontuk, melyre engedélyező építési hatóság az eljárást megszüntette. Jelenleg kivitelező a téli faanyagok szabását, lang-és gombamentesítést végzi. A kivitelező a tetőszerkezet - szarullások, lécezés, főljárás - építést elkészítette. A cseréplécs anyagok leszállására került a helyszínre. A tetőbejárat kivitelezése folyamatban van. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, 2017. március 21-én kivitelező készre jelentette, hiánymentesen elkészült, üzemeltetés átadta. Műszaki átadás időpontja 2017. március 31-é volt.	2016.07.08-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 5.334.000,- Ft értékben, melyet 2016.07.15-én a számlákra utaltak. Ezt az összeget a GAV-ART Stúdió Kft. részére továbbítottuk 2016.07.26-án. 2016.09.27-én előleget kért benyújtva a BM felé 12.905.982,- Ft értékben, melyet 2016.10.04-án a számlákra utaltak. Ezt az összeget a Konzol-Plusz Kft.-nek továbbítottuk 2016.10.05-én. 2016. november 24-én előleget kért benyújtva a BM felé a kivitelezés I. részszámára kifizetéshez 75.157.449,- Ft értékben, melyet 2017. május 03-án utaltak a számlákra, melyet 2016.12.09-én továbbítottunk a Konzol Plusz Kft. részére. 2017. április 20-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé a végösszeg 52.896.392,- Ft kifizetéséhez, az összeget 2017. május 03-án utaltak a számlákra, melyet 2017. május 15-én utaltunk tovább a Konzol-Plusz Kft. felé.
5	KEHOP-5.2.2-16-2016-00099	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek energetika fejlesztése	902 200 000 Ft	-	KEHOP-5.2.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Vezető Partner: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.	-	2017.04.30	2018.01.30	Projektfejlesztés. A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindítása, lefolytatása kerülnek. A projekt dokumentáció benyújtásra kerül, a projekt tervezetben 2017.04.30. napjával a megvalósítás szakaszába léphet. A kiviteli tervek még nem készültek el, így nem látjuk biztosítva a mérőadatok megvalósulásának időpontját. Tervezők a megvalósítás helyszínét 2017. március 22-23. napján megtekintették. A rendelkezésre álló tervek 2017. április 4-én a tervezőknek átadták. Tervezési szerződés nem ismerjük, így a határidőkről nincs tudomásunk.	Támogatási szerződésben a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2018.01.30.
6	BBA-2.6.1 Belső Biztonsági Alap Határátelőkölhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése	Nagyhódos közti határátelőkölhely tervezése és kivitelezése	441.797.400,- Ft (A BBA Alapból 331.348.050,- Ft, Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásból 110.449.350,- Ft)	277 602 295 Ft	BBA-2.6.1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	Együttműködő szervezet: Nemzeti Adó-és Vámhivatal	-	2015.10.01	2018.06.30	A tervező kiválasztása és szerződéskötése 2017. június 13-án megtörtént. A nyertes tervező a Perfektum Mémóki Korlátolt Felelősségi Társaság lett.	-