

01000-5640/4/2019.akt.

### ÁRUBESZERZÉS

Sorszám	Közbeszerzési eljárás tárgya	Közbeszerzési tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	A beszerzés becsült értéke nettó (M Ft.)	A szerződés teljesítése/ futamideje	A beszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja
1.	Gépjármű gumiabroncs beszerzés	6800 db	Kbt. II. része szerinti	uniós nyílt	83	24 hónap	2019. III. negyedév
2.	Élelmiszerek beszerzése	18 termékkör, 377 tétel	Kbt. II. része szerinti	uniós nyílt	804	36	2019. III. negyedév
3.	Élelmiszerek csomagolásához félautomata tálcázó berendezés beszerzése	1 db	Kbt. 113. § szerinti	összefoglaló tájékoztatóval induló	15	60 nap	2019. II. negyedév
4.	Mobil és taposó kordonok beszerzése	850 db	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztató	nyílt	53	60 nap	2019. III. negyedév

## ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Sorszám	Közbeszerzési eljárás tárgya	Közbeszerzési tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás fajtája	A tervezett eljárás fajtája	A beszerzési érték (M Ft.)	A szerződés teljesítése/ futamideje	A beszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja
1.	BRFK VII. Kerület Dózsa György út 18- 27. 2 darab személyfelvonó berendezés cseréje	2 db	Kbt. 115. § szerinti	5 ajánlattevő meghívásával induló	32	6 hónap	2019. II. negyedév
2.	BRFK IV. Rk. "A" épület belső felújítása II. ütem	1 db	Kbt. 113. § szerinti	összefoglaló tájékoztatóval induló	311	8 hónap	2019. II. negyedév
3.	BRFK VIII. ker. Rkap. és VIII. Tolnai L. u. épület fűtés rekonstrukció I.	1 db	Kbt. 115. § szerinti	5 ajánlattevő meghívásával induló	80	6 hónap	2019. IV. negyedév

<b>SZOLGÁLTATÁS</b>							
Sorszám	Közbeszerzési eljárás tárgya	Közbeszerzési tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás fajtája	A tervezett eljárás fajtája	A beszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja	A szerződés teljesítése/ futamideje	A beszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja
1.	BRFK egyes objektumainak takarítása II.	1 db	Kbt. II. része szerinti	uniós nyílt	300	36 hónap	2019. II. negyedév
2.	Gépjárműújítás	300 db	Kbt. II. része szerinti	uniós nyílt	80	24 hónap	2019. II. negyedév
3.	Központi informatikai infrastruktúra komplex fejlesztése (nagy sávűessőségű adatátviteli rendszerek)	1 db	492/2015. Kormány	nyílt	210	2020. augusztus-ig	2019. III. negyedév

4.	Mozgó vezetési pontok felújítása	3 db	rendelet, A 2020. évben megrendezé sre kerülő Nemzetközi Eucharisztik us Kongresszus komplex rendezvény biztosításán ak végrehajtás ához szükséges technikai eszközök és	nyílt	200	2020. augusztus- ig	2019. III. negyedév
5.	Speciális térfelügyelési funkciót biztosító kamerarendszer, repülő hordozószerkezettel, drón	1 db		nyílt	25	2020. augusztus- ig	2019. III. negyedév
6.	Képi dokumentációs eszközök, tartozékai, telepítésük, térfigyelő és dokumentációs kamerák telepítése	400 db		nyílt	400	2020. augusztus- ig	2019. III. negyedév

		<b>szolgáltatás ok biztosítása.</b>						
7.	Nagytejesítményű hordozható és telepíthető munkaállomás	150 db	nyílt	70	2020. augusztus-ig	2019. III. negyedév		
8.	Képmegjelenítő és archiváló rendszerek	1 db	nyílt	130	2020. augusztus-ig	2019. III. negyedév		
9.	BRFK II. Gyorskocsi u. 31. irodaépület belső- és a homlokzat réészleges felújítás tervezése	1 db	összefoglaló tájékoztatóval induló	23,6	5 hónap	2019. IV. negyedév		

Jóváhagyom:

Meichl Géza r. dandártábornok  
rendőrségi főtanácsos  
gazdasági igazgató

