

Ügyiratszám: 13022/56670-10/2016M

Jóváhagyom:

*Balogh János*

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy  
rendőrségi főtanácsos  
műveleti országos rendőrkapitány-helyettes  
(Készenléti Rendőrség parancsnoka)

**Készenléti Rendőrség 2016. évi közbeszerzési terv**  
2. számú módosítás (92-98 sorok)

Sor-szám	Eljárás tárgya	A közbeszerzés tárgya	Becsült nettó érték (E Ft)	Szerződés időtartama	Eljárás típusa a Kbt. szerint	Megjegyzés: az eljárás tervezett megindítása	Közbeszerzési terv módosításának indoka
<b>I. Árubeszerzés</b>							
92	Készenléti Rendőrség szolgálati lovai részére takarmány beszerzése	árubeszerzés	40 000	24 hónap	nyílt	2016. II. félév	Új igény, a közbeszerzési terv készítésekor még nem merült fel.
93	5000 db. Rendszeresített MSA gyártmányú 93 ABEK-HG/ST gázálaró szűrőbetét beszerzése	árubeszerzés	23 500	12 hónap	nyílt	2016. II. félév	Új igény, a közbeszerzési terv készítésekor még nem merült fel.
94	Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető, Képző és Állatfelügyeleti Központon és a Készenléti Rendőrségen takarmányozott szolgálati kutyák teljes állománycsoportjára kutyatáp beszerzése	árubeszerzés	52 000	24 hónap	nyílt	2016. II. félév	Új igény, a közbeszerzési terv készítésekor és kiegészítésekor még nem merült fel.
<b>II. Szolgáltatás megrendelés</b>							
95	Elektromos légalkohol mérő készülékek javíttatása, kalibráltatása	szolgáltatás megrendelése	156 000	36 hónap	nyílt	2016. II. félév	Ígélynövekedés történt. Az eredeti tervben 22 tételként, 18 hónappal és 50 millióos becsült értékkel szerepelt
<b>III. Építési beruházás</b>							
96	Miskolc HIK ruhatároló beszerzés kezdeményezése	építési beruházás	26 000	3 hónap	nyílt	2016. II. félév	Új igény a közbeszerzési terv készítésekor, és kiegészítésekor még nem merült fel
97	1145 Budapest, Róna u. 124. szám alatti objektum raktárépület napelemes rendszer telepítése	építési beruházás	23 885	3 hónap	nyílt	2016. II. félév	Új igény a közbeszerzési terv készítésekor, és kiegészítésekor még nem merült fel
98	KEHOP 5.2.10. pályázat keretében energetikai fejlesztési kivitelezési feladatok ellátása	építési beruházás	98 500	110 naptári nap	nyílt	2016. II. félév	Új igény a közbeszerzési terv készítésekor, és kiegészítésekor még nem merült fel

Kelt: Budapest, 2016. szeptember "10."

*Bernáczki Szilvia*  
osztályvezető

Készenléti Rendőrség, Költésügyi Igazgatóság  
Közbeszerzési Osztály

*Tirol Zoltán*  
Tirol Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos  
mb. igazgató  
Készenléti Rendőrség, Költésügyi Igazgatóság

