



## BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

☒: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1557 Bp. Pf.: 1


☎: 443-5000 / 31010 ☎: 443-5000 / 32-933

✉: fokaptik.brfk@budapest.police.hu



Jóváhagyom:



  
dr. ~~Lóth Tamás r. dandártábornok~~  
rendőrségi tanácsos  
Budapest Rendőrfőkapitánya

# KÖZBESZERZÉSI TERV

Budapest, 2012.



**Budapesti Rendőr-főkapitányság  
2012. évi közbeszerzési terv<sup>1</sup>**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége <sup>2</sup>	CPV kód	Becsült nettó érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? <sup>3</sup>
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szereződés időtartama	
Budapesti Rendőr-főkapitányság részére gépjármű beszerzése	34111000-8	10,5 M	Kbt. I. rész IV. fejezet	Központosított közbeszerzés	2012. II. negyedév	1 hónap	nem
Budapesti Rendőr-főkapitányság részére Autómosó berendezés szállítása	50112300-6	12,5 M	Kbt. III. rész Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	1 hónap	nem

**I. Árubeszerzés**

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Budapesti Rendőr- főkapitányság részére Objektumai részére tisztítószert beszerzés	39830000-9	30 M	Kbt. III. rész nemzeti	Nyílt eljárás	2012. III. negyedév	1 év	nem
Erzsébet utalvány beszerzése	22450000-0	285 M	Kbt. II. rész Unió	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	3 hónap	nem
Iskolakezdési támogatás	22440000-6	10 M	Kbt. III. rész nemzeti	Nyílt eljárás	2012. II. negyedév	5 hónap	nem
<b>II. Építési beruházás</b>							
BRFK II. ker. Gyorskocsi.u.5. sz. bástya felújítása	45000000	28 M	Kbt. III. rész nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	3 hónap	nem
BRFK IV. ker. Rk. Homlokzat felújítása	45000000	32 M	Kbt. III. rész nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév.	2 hónap	nem
Budapesti Ióter faház felújítása	45000000	12 M	Kbt. III. rész nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2 hónap	nem
Tűzvédelmi berendezés felújítása	51700000-9	150 M	Kbt. II. rész nemzeti	Nyílt eljárás	2012. II. negyedév	4 hónap	nem
<b>III. Szolgáltatás- megrendelés</b>							

Rendkívüli haláleseti szállítások	98371200-6	41,6 M	Kbt. III. rész Nemzeti	Nyílt eljárás	2012. IV. negyedév	5 év	nem
Hatósági kirendelések alaján igénybevett tolmácsolás, fordítás	79540000-1	210 M	Kbt. II. rész Uniós	Nyílt eljárás	2012. III. negyedév	36 hónap	nem
BRFK részére szállítóférfőhely biztosítása	55110000-4	1,5 Mrd	Kbt. II. rész Uniós	Nyílt eljárás	2012. II. negyedév	36 hónap	nem
KEOP benyújtandó pályázathoz dokumentum összeállítása	71230000-9	12,7 M	Kbt. III. rész Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. I. negyedév	határozott	nem
KEOP pályázati dokumentációk összeállítása	71241000-9	25 M	Kbt. III. rész Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. I. negyedév	határozott	nem

#### IV. Építési koncesszió

#### V. Szolgáltatási koncesszió