


Száma: 15000/4144 -23 /2016. ált.

Jóváhagyom!



Farkas József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány *ph.*

Nyíregyháza, 2016. december *23*

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

2016. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

6. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének tervezett időpontja	Sor került-e előzetes tájékoztató közzétételére
Tisztító- és takarítószeresek, tisztító felszerelések, csomagoló- és tárolóeszközök, valamint higiénias termékek, készletek szállítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 24 hónapra /ÁRUBESZERZÉS/	39800000-0 39830000-9 39224000-8 33760000-5 39220000-0	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt	2016.03.25.	Szerződésköötéstől számított 24 hónap	Nem

<p>Különböző élelmiszerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2016. /ÁRUBESZERZÉS/</p>	<p>15110000-2 15130000-8 15300000-1 15400000-2 15500000-3 15610000-7 15810000-9 15831000-2 15850000-1 15870000-7 15893000-4 15896000-5 03142500-3 15331400-1</p>	<p>Kbt. II. része szerinti uniós értékelhető elérési közösségi</p>	<p>nyílt</p>	<p>2016. június 01.</p>	<p>Szerződés kötéstől számított 12 hónap</p>	<p>Nem</p>
<p>A 2016-2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program keretében épület karbantartási anyagok, eszközök beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére /ÁRUBESZERZÉS/</p>	<p>44810000-1 44100000-1 44512940-3 44511000-5 44170000-2 18140000-2 42600000-2 31000000-6</p>	<p>Kbt. III. része szerinti nemzeti</p>	<p>Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt</p>	<p>2016. június 01.</p>	<p>Szerződés kötéstől számított 12 hónap</p>	<p>Nem</p>
<p>Épület karbantartási anyagok beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2016. /ÁRUBESZERZÉS/</p>	<p>31000000-6 44100000-1 44111400-5 44316000-8 44220000-8</p>	<p>Kbt. III. része szerinti nemzeti</p>	<p>Kbt. 115. §-a szerinti nyílt</p>	<p>2016. május 17.</p>	<p>Szerződés kötéstől számított 12 hónap</p>	<p>nem</p>

Homlokzat felújítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza, Bujtos utca 2. sz. alatti épületén /ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/	45200000-9 45210000-2 45410000-4	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 115. §-a szerinti nyílt	2016. május 01.	Szerződésköötéstől számított 6 hónap	nem
A beregsurányi kamionterminal kivitelezése az ENPI HUSKROUA/LSP/003 projekt keretében /ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/	45200000-9 45300000-0 45310000-3 45315100-9 45233120-6	Kbt. III. része szerinti nemzeti	nyílt	2016. április 01.	Szerződésköötéstől számított 180 nap	nem
„Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című SH/9/2/1 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Tiszavasvári Rendőrkapitányság részleges felújítása /ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/	45453100-8 45321000-3 45261410-1 45421100-5 45350000-5 45330000-9 45331100-7 45331110-0 45310000-3	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdés szerinti eljárás	2016. április 22.	Szerződésköötéstől számított 110 nap	nem
Fogászati szék beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére /ÁRUBESZERZÉS/	33192410-9	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdés szerinti eljárás	2016. június 15.	Szerződésköötéstől számított 30 nap	nem
Tiszabecs határátkelőn fülkessere építési-szerelési	45262400-5 45310000-3	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdés szerinti	2016. június 15.	Szerződésköötéstől számított 60 nap	nem

munkái az ENPI HUSKROUA/LSP/003 projekt keretében /ÉPÍTÉSIBERUHÁZÁS/	45315000-8	eljárás	2016. augusztus 15.	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	nem
Egységes földgáz energia beszerzése BM szervek részére /ÁRUBESZERZÉS/	09123000-7	Kbt. Második része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű	2016. augusztus 15.	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	nem
Egységes villamos energia beszerzése BM szervek részére /ÁRUBESZERZÉS/	09310000-5	Kbt. Második része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű	2016. augusztus 31.	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	nem
Számítástechnikai eszközök beszerzése az ENPI HUSKROUA/LSP/003 projekt keretében /ÁRUBESZERZÉS/	30213000-5 30213100-6	Kbt. III. része szerinti nemzeti	2016. október 01.	Szerződéskötéstől számított 30 nap	nem
Tisztító- és takarítószerek, tisztító felszerelések, csomagoló- és tárolóeszközök, valamint higiénias termékek, készletek szállítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére /ÁRUBESZERZÉS/	39800000-0 39830000-9 39224000-8 33760000-5 39220000-0	Kbt. III. része szerinti nemzeti	2016. október 28.	Szerződéskötéstől számított 3 hónap	nem
Bútorbeszerzés az ENPI HUSKROUA/LSP/003 projekt keretében /ÁRUBESZERZÉS/	36111420-2 36121210-0 36121220-3	Kbt. III. része szerinti nemzeti	2016. október 10.	Szerződéskötéstől számított 20 nap	nem

Félprofesszionális digitalizáló eszközök és nagytejeljesítményű számítógépek beszerzése az ENPI HUSKROUA/LSP/003 projekt keretében /ARUBESZERZÉS/	30217100-4 30211000-1	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2016. október 10.	Szerződés kötéstől számított 20 nap	nem
Nagyhódos közúti határátkelőhely építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése tervezési-vállalkozási szerződés keretében /SZOLGÁLTATÁS/	71220000-6	Kbt. III. része szerinti nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2016. december 27.	2017. december 31.	nem

A közbeszerzési terv módosítása a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján történt, melynek indoka a BBA - 2.6.1. azonosítószámú, „Határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése” megnevezésű pályázati konstrukció keretében a „BBA - 2.6.1.-001/2016 „Nagyhódos közúti határátkelőhely tervezése és kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.

Nyíregyháza, 2016. december ..

