

Szám: *1000/3833/2013*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amelyben egyrészről

Név: **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság**
Székhely: **7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.**
Statisztikai számjel: **15720728-8424-312-17**
Adószáma: **15720728-2-51**
Bankszámlaszáma: **MÁK 10046003-01451629-00000000**
Képviselő: **Dr. Soczó László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány**
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Neve: **Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Székhelye: **7025 Bölcse, Kornis u. 7.**
Adószáma: **13044866-2-17**
Céjjegyzékszám: **17-09-004753**
Bankszámlaszáma: **70600016-11084653**
Képviselő: **Varga Lajos ügyvezető**
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

mint felek (a továbbiakban együttesen: **Felek**) a közöttük 2013. május 30. napján létrejött 17000/1963-13/2012.Ált. számú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.

Előzmény:

A „Dunaföldvári Rendőrőrs kialakítása iskolaépület rendeltetésének megváltoztatásával és átalakításával” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény III. rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Megrendelő és Vállalkozó vállalkozási szerződést kötöttek.

A kivitelezés során a gázellátás engedélyeztetési eljárásának elhúzódása miatt szükségessé vált a szerződés módosítása.

1. Felek a vállalkozási szerződés 3. pont (Teljesítési határidő) 3.1 alpontját a következők szerint módosítják:

„3.1 A teljesítési határidő: **2013. október 31.**”

2. Felek a szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal hatályában fenntartják.


Jelen szerződés módosítást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2013. szeptember 27.

Megrendelő részéről:


Vállalkozó részéről:


UNIKORN-ÉPKER KFT.
7025 Bölske, Vasút u. 0690/32 hrsz.
Adószám: 13044866-2-17
Sz.sz.: 70600016-11084653


.....
Dr. Soczó László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság


.....
Varga Lajos
ügyvezető
Unikorn-Épker Kft.

Ellenjegyzem:


Taukerné dr. Pusztai Erika r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)
pénzügyi ellenjegyző


Fergerné dr. Hohmann Dóra
jogi ellenjegyző

Készült 4 pld-ban
Kapják: Vállalkozó
TMRFK GI Műszaki Osztály
TMRFK GI Közgazdasági Osztály
Irártár